

조선소 집단화 조속 추진

- ◇ 도심권에 산재되어 있는 조선소 집단화로 도시미관 정비
- ◇ 청정해역인 가막만의 해양오염 예방으로 아름다운 해안 복원

□ 사업개요

- 조선소 집단화 부지 조성공사
 - 사업량 : 80,000㎡(공유수면 매립)
 - 사업비 : 25,500백만원(부지조성비 21,000, 보상비 2,000, 기타 설계비 등 1,700)
 - 사업기간 : 2014. ~ 2019.

□ 추진계획

- '14. 11. : 시민위원회, 조선소 업체, 의회 등 의견 수렴 후 추진
 - 대상지 자체 재조사, 조선소 업체 간담회 개최 등 의견 수렴
- '15. 6. : 기본 및 실시설계용역 추진(추경예산 반영, 320백만원)
- '16. 12. : 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행
 - 공유수면매립기본계획 반영, 산업단지 지정 및 환경·교통·재해영향평가 등
- '17.~'19. : 조선소집단화 부지 조성
- '19. 이후 : 조선소 이전 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비						
		계 (총사업비)	기 투자액	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
조선소 집단화 부지 조성공사	부지 조성 80,000㎡	25,500	69	320	3,000	8,000	14,111	

※ 재원별 : 25,500백만원 【시비 25,500】

□ 문제점 및 대책

- 자체 재원(시비)으로 추진해야 되는 사업으로 재원 마련에 어려움이 있어 사업 지연 예상
 - ⇒ 장기적·연차적으로 예산을 확보하여 계속사업으로 추진하되 민간투자 유치 병행 조속히 추진
- 대상지 선정 시, 혐오시설로 인식하는 주민들의 집단반발 예상
 - ⇒ 오염예방시설 확충 등 방안을 마련하고, 주민설명회, 간담회를 통해 지역경제 활성화 기여 등 긍정적 방향 적극 홍보
- 기존 조선소 업체들의 이전비용 등 경제적 부담으로 조선소 이전에 동참하지 않을 시, 조선소 집단화 불투명.
 - ⇒ 조선소 업체와 간담회 등을 통하여 의견을 폭넓게 수렴

□ 기대효과

- 도심권에 산재되어 있는 조선소 집단화로 도시미관 개선
- 청정해역인 가막만의 해양오염 예방 및 친수해안 조성

