

- ◇ 농업인 회관 건립으로 농업에 대한 정책토론과 정보공유 공간확보로 농업인단체 상호간 소통과 화합도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 7.~ 2016. 12
- 사업규모 : 500m²(3층)
- 위 치 : 농업기술센터내(주삼동)
- 사 업 비 : 1,660백만원(추정액)
 - 농업인 회관 신축(설계용역비 100, 건축비 1,560)

□ 추진사항

- 농업인단체 및 유관기관 단체와 간담회 개최 : '14. 9. 4
- 시민위원회 지역경제분과 위원회 개최 : '14. 9. 17

□ 추진계획

< 2014년 >

- 세부 추진계획 수립 : '14. 7월~12월
- 2015년 예산편성 : '14. 9월
 - 농업인 회관 설계용역비(100백만원)
- 타 시·군 우수사례 벤치마킹 : '14. 10월

< 2015년 이후 >

- 농업인회관 설계용역 실시 : '15. 1월~6월
- 2016년도 회관신축 예산편성(1,560백만원) : '15. 9월
- 농업인 회관 착·준공 : '16. 1월~12월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	사업비							
		계 (총사업비)	기 투자액	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
농업인 회관 신축	990㎡(3층)	1,660			100	1,560			

※ 재원별 : 1,660백만원 【시비100%】

□ 문제점 및 대책

- 일부 농업인단체에서 죽림, 웅천지역에 농업인회관 건립과 농특산품 전시판매시설 설치요구

⇒ 농업인단체 간담회*와 시민위원회 의견수렴**으로 건립위치 및 전시판매시설 운영여부 결정

* 간담회시 단체별 의견내용 시민위원회 의견수렴하여 결정키로 함

** (건립장소)농업기술센터내, (전시판매장 운영)수익사업 배제 하는 것으로 의견제시

- 민선6기 시민시장 준비위원회 검토의견(안)*에서 농특산물 판매장 운영은 도심근교 장소임대하여 시범 운영토록 의견제시하였으나, 지방재정법 개정**으로 시범사업 추진불가

⇒ 시민시장 준비위원회 및 시민위원회 의결내용을 존중, 의견을 제시한 농업인단체 설득코자 함

* (농업인회관)현 농업기술센터에 설립해서 예산과 관리비용을 절감, (직거래장터)는 장소임대하여 우선 시행을 해본 후 추후 사업성을 따진 후 재논의

** 법령에 근거없는 보조사업 예산지원 불가(임차료, 인건비 등) : 지방재정법개정('14.5.29)

□ 기대효과

- 농업인 회관건립으로 농업인단체 오랜숙원 해결
- 농업기술센터내에 회관건립으로 농업인단체와 행정기관간 정보교환 및 소통원활로 농정현안업무 추진 용이

