

장애인 공중목욕탕 건립

3-2

노인장애인과

신체적인 조건 때문에 일반 대중목욕탕을 이용하기 어려운 중증 장애인에게 맞춤형 체감서비스를 제공하여 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : '15. 1. ~ '16. 6.
- 장 소 : 장애인종합복지관 재건축 부지
- 사업규모 : 870㎡[지하 1층, 지상 2층]
- 사 업 비 : 2,000백만원(전액 시비)
 - ※ 전주시 운영 사례 : 2011년도 건립(13억, 단층) / 연간 3,500여명 이용
- 사업내용 : 남·여탕, 가족탕, 스포츠센터, 맞사지실, 프로그램실 등

□ 추진계획

- '14. 9. ~ 12. : 타당성 검토 및 선진지 견학, 추진계획 수립
- '15. 4. ~ : 2015년 추경예산 편성 요구 및 공사 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비							
		계 (총 사업비)	기 투자액	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
장애인 공중목욕탕건립	지하 1층 지상 2층	2,000			2,000				

※ 재원별 : 2,000백만원 【 시비 2,000 】

□ 문제점 및 대책

- 국·도비 예산 미확보(불가방침)로 전액 시비 반영
- 장애인종합복지관 실시설계에 반영 또는 별도 사업추진 여부 법적 검토후 시행(감사원 질의 등)

□ 기대효과

- 중증장애인의 대중목욕탕 기피·시선을 극복하여 긍정적 자아인식 개선
- 맞춤형 장애인 시설로 신체적 약점을 극복하여 안전하고 편리하게 이용

