

# 명품 하이킹 코스 개설

4-10

도로관리사업소

오동도~여자만을 연결하는 자연 친화적인 명품 하이킹 코스를 개설하여 시민의 여가 활용과 관광여수의 위상 제고

## □ 사업개요

- 위 치 : 오동도~여자만
- 사 업 량 : 자전거도로 개설 L= 40km(기개설 L= 3.5km 포함)
- 사 업 비 : 200억원
- 사업기간 : 2015. 2. ~ 2018. 12.

## □ 추진계획

### < 2014년 >

- '14. 9. : 중기지방재정계획 반영
- '14. 11. : 4대강 자전거 도로 등 명품하이킹 코스 선진지 견학

### < 2015년 이후 >

- '15. 2. ~ '15. 6. : 자전거도로 기본계획용역
- '15. 7. ~ '15. 12. : 단계별 실시설계용역 및 행정절차 이행
- '16. 1. ~ '18. 12. : 공사시행

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비						
		계 (총 사업비)	기 투자액	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
명품 하이킹코스 개설 사업	L=40km	20,000		-	300	6,300	6,300	7,100

※ 재원별 : 20,000백만원 【시비 20,000 기타(민자) -】

## □ 문제점 및 대책

- 중앙정부가 자전거 도로 개설에 미온적이어서 국비확보 어려움  
(자전거 도로 정비 분권교부세가 '14년도로 마감)

⇒ 시비를 투자하여 연차적으로 사업 추진하되, 국·도비를 지원 받을 수 있도록 중앙부처 및 전라남도에 지속 건의

### ※ 분권교부세 사업추진 현황

- 위 치 : 소라면 사곡리 일원
- 사업량 : 1.7km(B= 1.5m)
- 사업비 : 1,160백만원(국비 75%, 도비 12%. 시비 13%)
- 사업기간 : '11. 5. ~ '13. 2.

## □ 기대효과

- 여자만의 자연 경관을 활용한 하이킹 코스 개설로 푸른 여수 이미지 제고
- 자전거 기반시설 확충으로 시민들의 자전거 이용 활성화에 기여

